



اتتلاف الخير



العربية لحماية الطبيعة



اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين

2006/11/29

تقرير الدفعة الاولى من زراعة اشجار النخيل في منطقة الاغوار
بدعم من اتتلاف الخير من خلال العربية لحماية الطبيعة
(مشروع زراعة مليون شجرة)

مقدم للسادة العربية لحماية الطبيعة المحترمين.

نبذة عن المشروع:

زراعة 1500 شتلة من اشغال النخيل صنف (مجل) في منطقة الاغوار حيث يعتبر هذا المشروع مشروع تنموي يهدف لدعم استقرار المزارع الفلسطيني في غور وادي الأردن وتمكينه من الحياة الكريمة ومقاومة الاعتداء على أرضه ونهبها من قبل الاحتلال إضافة إلى إن زراعة النخيل ستتركز على الأراضي التي أصبحت مهددة من طرفين ، الطرف الأول: - البيئة من خلال زيادة ملوحة التربة وتدهور خواصها أما الطرف الثاني : فهو الاحتلال وشهوته في قضم وضم الأراضي الفلسطينية بحجة خلق مناطق عازلة لحفظ أمنه وبناء جدار الفصل العنصري والتوسع في بناء مستوطنات .

وهكذا فان زراعة النخيل ستكون أداة مقاومة لظروف الاحتلال البغيض والبيئة القاهرة وبالتالي فان المزارع الفلسطيني في منطقة الاغوار سيكون محور وأداة التنفيذ لهذا التحدي الكبير، ودعمه هو جزء من الواجب العربي والعالمي اتجاه هذا المزارع الذي لولا حبه لأرضه ومقاومته للاحتلال لكانت قد هودت أرضه المباركة وأصبحت نسيا منسيا فان المبادرة لمد يد العون ستكون محل تقدير من المزارع ومن الشعب الفلسطيني والذي هو جزء من هذا الوطن الكبير .

وبما ان ثمن الفسيلة يقدر بمبلغ 60 دولار فسيساهم المزارع بنسبة 25% من القيمة ويتم دفع باقي النسبة 75% من قبل اتتلاف الخير.

تم تصميم المشروع لكي يستفيد منه 50 مزارع بواقع 30 شتلة لكل مزارع يتم زراعتها بمساحة ارض 2 دونم (بزرع 15 شتلة في الدونم الواحد) حيث ستصل مساحة الاراضي الكلية المستفيدة من المشروع 100 دونم.



ائتلاف الخير



العربية لحماية الطبيعة



اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين

أهداف المشروع:

- زراعة الأراضي الهامشية وحواف المناطق الزراعية بفسائل النخيل وذلك للحيلولة دون الاستيلاء عليها وتوسع المستوطنات على حسابها.
- تجميل منطقة الوادي وحفظ النظام البيئي من خلال لعب دور النخيل في التخفيف من ملوحة الأرض وتحسين التربة واستخدام المياه الملحة في الري
- زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بالنخيل من أصناف ذات جودة عالية مثل صنف (المجول).

مخرجات المشروع:

عدد الوحدات	الوحدة	وصف المخرج
1500	شتلة	زراعة اشغال نخيل ذات جودة عالية مطلوبة في الأسواق (مجول)
100	دونم	توسيع الرقعة الزراعية المنتجة في منطقة الأغوار
50	مزارع	زيادة عدد مزارعي النخيل في منطقة الأغوار

البدء في المشروع:

بعد الموافقة من قبل الطرفين الداعم والراعي للمشروع (ائتلاف الخير والعربية لحماية الطبيعة) على دعم المشروع وتوقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع بإشراف فني من قبل (شركة معالم) تم اعطاء الامر لمدير المشروع (المهندس جميل مناصرة) ومنسق المشروع في الموقع (السيد رامي ابو زينة) لاعداد ورشة عمل افتتاحية للمشروع تضم عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات العاملة في منطقة اريحا والاغوار ومناقشة مواقع العمل المقترحة وعدد الاشغال المنوي توزيعها ووضع معايير اختيار المزارعين المستفيدين.



اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين



العربية لحماية الطبيعة



اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين

حيث تم عقد ورشة عمل لافتتاح المشروع في مركز تدريب المهندسين الزراعيين – أريحا

الزمان: العاشرة والنصف صباحا – يوم الثلاثاء الموافق : 2006/8/8

الحضور : بلدية اريحا ، اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، جمعية المزارعين الفلسطينيين اريحا، الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في الاغوار، الجمعية التعاونية لمنتجي العنب في الاغوار، مجلس محلي العوجا، جمعية ابناء الجفتك

الخيرية، الجمعية التعاونية لتنمية الاغوار- مرج نعجة، مجموعة من مزارعين منطقة الاغوار الشمالية، جمعية النباتات الطبية والمنتجات العضوية، مركز تدريب المهندسين ، الاغثة الزراعية، جمعية تنمية المرأة للتوفير والتسليف، جمعية اريحا لمربي الثروة الحيوانية، مكتب النائب علي رومانين عضو المجلس التشريعي .

من خلال النقاش والمشاورات بين المشاركين تم تخطيط تنفيذ المشروع على النحو التالي:

- **الاعلان عن المشروع** : وهو الاجتماع الحالي الذي، كما سيتم توزيع اعلان في جميع المواقع المذكورة سابقا في المواقع العامة والمساجد والمجالس القروية وسيتم اعطاء نسخ منها للممثلين عن المواقع .

- **استقبال الطلبات** : بعد تشكيل اللجان سيتم توزيع طلبات للجمعيات في المناطق لاستقبال المستفيدين وارسال

طلبتهم للجنة المختصة ابتداء من الان وحتى تاريخ 2006/8/20 .

- **دراسة وفرز الطلبات** : تبدأ من تاريخ 2006/8/20 وحتى تاريخ 2006/8/25 .

- **طرح العطاءات والتعاقد**:- ستكون مهمة جمعية النخيل هي الاكبر في هذا الجانب وستكون من نفس فترة الدراسة.

- **التوزيع والزراعة**: ستكون هذه العملية خلال فترة ما بعد التعاقد أي من تاريخ 8/20 – ولغاية 2006/9/30 .

• بعدها انتقل الحديث عن **تشكيل اللجان** والمؤسسات والجمعيات الزراعية في الالتحاق في اللجان :-

1- لجنة استقبال وفرز الطلبات :-

اسم المؤسسة

1. مديرية زراعة اريحا

الشخص المسؤول

م. احمد الفارس





اتحاد الخير



العربية لحماية الطبيعة



اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين



مدوح ابو جرار
سعيد ابو سرور
جميل مناصرة
رياض دريعات
برهان عودة
موفق جلايطة
حنان ابو نعمه

2. الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في الاغوار
3. جمعية المزارعين الفلسطينيين اريحا
4. اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين
5. مكتب النائب علي رومانين
6. الجمعية التعاونية لتنمية الاغوار مرج نعجة
7. جمعية النباتات الطبية والمنتجات العضوية
8. جمعية تنمية المرأة للتوفير والتسليف

- 2- لجنة الشراء وفتح العطاءات : نفس المؤسسات سابقة الذكر .
3- لجنة مراقبة ومتابعة: نفس المؤسسات سابقة الذكر.

* تم استعراض اهم المعايير التي يتطلب وجودها في طلب الاستفادة:-

- 30 علامة : موقع الارض ومدى قربها من مناطق السيطرة الاسرائيلية واذا كانت مصادرة او لا .
- 20 علامة: الوضع الاقتصادي للأسرة او المستفيد وعدد الافراد.
- 10 علامات: الخبرة الزراعية، ان يمارس الزراعة عن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- 30 علامة: الاستفادة من مشاريع سابقة.
- 10 علامات: عضو في الجمعية الممثلة للمنطقة.

* هذا وقد تم تأكيد شروط اساسية لتقديم الطلب او الاستفادة.

- 1- ان يكون مزارع ولا تقل خبرته عن ثلاث سنوات.
- 2- عدم الاستفادة من مشاريع سابقة.
- 3- شروط المساهمة بثمان الشتلة الواحدة بقيمة \$20 .

لقد تم طرح اعلان بالصحف المحلية واعداد كراسة عطاء ومواصفات الاشتال تمهيداً للشروع باحالة العطاء وتوقيع عقد التوريد للشروع بالتنفيذ غير ان لجنة العطاء وبعد فتح العروض والتحقق من المعلومات المقدمة فوجئنا بان جميع الشركات المتقدمة لا يتوفر لديها الكمية المطلوبة ومن مصدر عربي (محلي) وما يتوفر هو اعداد محدودة جداً ، وان الجميع قد افاد



اتحاد أمم العرب



العربية لحماية الطبيعة



اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين

اعضاء لجنة فتح العطاءات التالية أسمائهم:

- 1- المهندس جميل مناصرة – مدير المشروع (اتحاد المزارعين)
- 2- المهندس عكرمة عدس – موظف الإغاثة الزراعية في أريحا
- 3- المهندس لؤي سميح ريمايوي (موظف الإغاثة الزراعية متخصص باشتال النخيل)
- 4- المهندس محمد خالد – عن شركة معالم
- 5- السيد رامي أبو زينة – منسق المشروع (اتحاد المزارعين)
- 6- السيد رياض دريعات – ممثل مكتب النائب على رومانين
- 7- السيد سعيد أبو سرور – ممثل عن جمعية المزارعين الفلسطينيين في أريحا

لقد تم توجيه كتاب لدائرة الزراعة بفرز اسم للمشاركة في لجنة فتح العطاءات حيث أنهم في إضراب مفتوح ولم يردوا علينا بالإجابة. كما إن جمعية النخيل في منطقة الاغوار قدمت عطاء توريد نخيل للمشروع ولهذا لم يتم ترشيحهم للمشاركة بلجنة فتح العطاء.



ملاحظة: أسماء الموردین الذين قدموا عطاءات لتوريد النخيل هم:

- جمعية النخيل التعاونية في منطقة الاغوار
- مشتل الجندي
- السيد محمد بالي
- السيد حسن رجا محاليس

كشف بأسماء المزارعين المرشحين للاستفادة من مشروع توزيع اشغال النخيل:

المنطقة	الرقم	اسم المستفيد
النويمة	1-	خلف سالم محمد دريعان
	2-	احمد شحادة سالم دريعات
	3-	حسام علي عبد الحافظ دريعات
الديوك الفوقا والتحتا	4-	فرح محمد خلف سمرا
	5-	عبد الناصر ابراهيم محاليس



انتلاف الخير



العربية لحماية الطبيعة



اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين



محمد عواد سلامة بليلات	-6	
حربي محمد عبد الله دراغمة	-7	الجفتاك
حابس لباد عطاونة	-8	
بسام محمد محمود صالح	-9	
ابراهيم جميل حسين كساب	-10	
احمد عبد الرزاق مساعيد	-11	
احمد سعيد مواهرة	-12	
سامي محمد مرزوق زبيدات	-13	مرج نعجة
زياد محمد احمد مسعود	-14	
احمد شريف حسين مساعيد	-15	
نميري اسعد قاسم مرعي	-16	
برهان احمد يوسف ابو فراش	-17	
ماجد احمد سليمان ابو جرار	-18	
انور احمد سلمى زبيدات	-19	
يوسف حسن عبد الفتاح	-20	
سليمان ماجد احمد ابو جرار	-21	واد المالح
طالب راضي عمر ابو راضي	-22	
سعيد صالح محمود ضراغمة	-23	
باجسس سعيد صالح	-24	
فائق احمد صبيح	-25	العوجا
فتحي يوسف عطيفات	-26	
تركي ذيب احمد اعشيبات	-27	
شادي احمد نجوم	-28	
جمعة عطا رومانيين	-29	
منصور عبد الرحمن فريحات	-30	



اتنلاف الخير



العربية لحماية الطبيعة



اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين



بركات عيد صعايدة	-31	
محمود محمد سليمان زبيدات	-32	الزبيدات
حسن ابراهيم سلامة زبيدات	-33	
انور احمد حسن زبيدات	-34	
خليل حسن محمد زبيدات	-35	
عدنان عبد الله محمد ابو زبيدة	-36	
محمود ابراهيم سليمان زبيدات	-37	
فوزية اسماعيل محمد زبيدات	-38	
بركات صابر عبد المحسن صابر	-39	
امينة سالم دريعات	-40	
نبيل عبد ابو قطام	-41	
موفق محمد جلايطة	-42	
عايد محمود صالح سليمان	-43	
عيسى نعيم طاهر عبيد	-44	
كنعان محمد كنعان	-45	فروش بيت دجن
عبد السلام مروح	-46	
شاكر صالح يوسف	-47	
قسام ابراهيم قاسم	-48	
عبد الرزاق ماجد ابو ثابت	-49	
عماد احمد عبد صعايدة	-50	فصايل

ولكن مع تاخر دفعة المشروع من قبل اتنلاف الخير واضاعة الوقت المناسب لزراعة النخيل اصبح خطر كبير على نجاح المشروع وقد تردد عدد كبير من المزارعين بالموافقة على زراعة الاشغال في هذه الفترة (بداية شهر تشرين اول حتى نهايته) حيث كان الطقس بارد وممطر مما يؤدي لعد نجاح الاشغال لكونها تحتاج الى دفأ خلال فترة الزراعة الاولى. من اجل ان يشعر المزارع بصدق عمل الاتحاد وصدق المؤسسات الشريكة له فقد قرر مجلس الاتحاد باقتطاع مبلغ 15000 دولار من استحقاقات الموظفين مسترده عند استلام مساهمات المشروع من الاتنلاف والمزارعين لتكون بمثابة دفعة اولي



اتحاد أمم العرب



العربية لحماية الطبيعة



اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين

أسماء المزارعين والمواقع الذين استفادوا من زراعة اشغال النخيل الدفعة الأولى تشرين أول 2006

الرقم	الاسم	رقم الهوية	المنطقة	عدد الاشغال
1	ناصر ابراهيم رجا محاليس	901031062	الديوك الفوقا	30
2	ماجدة سعد عبد المهدي فهيدات	988345237	الديوك الفوقا	30
3	ناصر يونس محمد فهيدات	904013786	الديوك الفوقا	30
4	عايد محمود صالح سليمان	904697398	اريجا البلد	30
5	بركات صابر عبد المحسن جابر	934010240	اريجا البلد	30
6	نبيل علي عبد ابو قطام	96316231	اريجا البلد	30
7	خلف سالم محسن دريعات		النويعة	30
8	حسام علي عبد الحافظ دريعات	901111682	النويعة	30

تم توزيع 240 شتلة من اشغال نخيل المجول لثمانية مزارعين بمعدل 30 شتلة للمزارع الواحد من اصل 1500 شتلة من المفروض توزيعها على 50 مزارع.

مصاريف المشروع:

240 شتلة × 58 دولار (سعر الشتلة الواحدة) = 13920 دولار اجمالي ثمن الاشغال
 اما بالنسبة للمصاريف الاخرى التي تم انفاقها من قبل الاتحاد (بدل مواصلات، اتصالات، ايام عمل مدير المشروع ومنسق المشروع) فهي كان من المفروض اقتطاعها من قبل المصاريف الادارية والدورات والورش.
 لذا نرجوا العمل على توفير الدفعة الأولى من قيمة نفقات المشروع وهي فقط بدل ثمن الاشغال التي تم شرائها للمزارعين وعند إعادة العمل بالمشروع في بداية شهر آذار 2007 سيتم استكمال جميع الانشيطه وعمل تقرير مالي متكامل يوضح الصرف الذي تم تحقيقه خلال المشروع

شاكرين لكم تعاونكم

عيسى الشتلة
 مدير الاتحاد